Reporte de cumplimiento: plan de aprendizaje de Claude

Sr. Web Developer, AdVise I Aplicación Stream I Verificado el 20 de octubre de 2026 en Node 26

22	7	4	3	36
Cumple	Parcial	Lo hace usted	No hecho (opcional)	Puntos en total

> **Resultados verificados:** npm run check en verde (tipos, lint, 489 pruebas unitarias, licencias, trazabilidad); 84 pruebas e2e con Playwright y axe en tema claro y oscuro, a 320 px y con presupuesto de rendimiento; build, presupuesto de bundle y Storybook compilan; el plugin valida en modo estricto y se instaló en una configuración vacía. **No verificado:** el CI en GitHub (no se ha ejecutado), y todo lo que depende de una persona.

Semana 1 (19 al 23 de octubre): fundamentos y skills

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Claude Code funciona con la licencia de Gorilla Logic	LO HACE USTED	Requiere iniciar sesión con su licencia; no se puede comprobar desde aquí.
Sandbox: Vue 3 + TS, Vite, Router, Pinia, Vitest + VTU, ESLint, Storybook, Playwright	CUMPLE	frontend/package.json; npm run check en verde (57 archivos, 489 pruebas).
ESLint con reglas de accesibilidad de Vue	PARCIAL	eslint-plugin-vue con vue/no-v-html como error, más axe en pruebas unitarias, Storybook y e2e. El plugin eslint-plugin-vuejs-accessibility NO está instalado: CLAUDE.md exige consultar antes de añadir dependencias.
Mock API con 5 comportamientos (preview con retenidos, apply con fallo parcial, campo bloqueado, lista de 2.000 filas, rate limit)	CUMPLE	frontend/lab-api/handler.ts con 15 pruebas; el plugin de Vite lo sirve en /api/lab.
Shell de la aplicación: rutas, sign-in simulado, cliente API tipado, estados loading/empty/error	CUMPLE	Ya existía: src/app, src/shared/api/client.ts, src/features/auth.
Lenguaje de diseño: tokens + 4 componentes base con sus estados	CUMPLE	frontend/tokens/tokens.json y 14 componentes Ds* con historias en Storybook.
Plan mode y permisos hasta saber cuándo pregunta Claude	LO HACE USTED	Práctica personal (/permissions, Shift+Tab).
CLAUDE.md con las convenciones del plan	CUMPLE	CLAUDE.md actualizado: tokens, estados, fallo parcial, teclado, una prueba por criterio, sin v-html, sin cuentas reales.
Skill que convierte un spec en componente, estados, prueba por criterio e historia por estado	CUMPLE	.claude/skills/screen-from-spec; la trazabilidad se verifica con npm run traceability.

Criterios de aceptación escritos antes de correr el skill	PARCIAL	Borrador completo en docs/specs/ (48 criterios, casos borde y fuera de alcance). El plan pide que usted los escriba: debe leerlos, ajustarlos y hacerlos suyos.
Skill ejecutado en los 2 specs (lote de 300 con 12 fallos reintentables; plantilla de 30 caracteres)	CUMPLE	/lab/bulk y /lab/template, con componentes, pruebas e historias.
Opcional: lista de 2.000 filas con filtros, orden, estado y edición bloqueada	CUMPLE	/lab/rows: paginación, filtro y orden en servidor; edición en línea con rechazo 423 y razón.
Revisar todo y empezar el log de revisión	CUMPLE	docs/learning-plan/REVIEW_LOG.md con 15 entradas.
Asistir al walkthrough de Construct	LO HACE USTED	Presencial.

Semana 2 (26 al 30 de octubre): subagentes

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Subagente revisor de solo lectura	CUMPLE	.claude/agents/screen-reviewer.md (herramientas: Read, Glob, Grep, Bash).
Cinco pantallas débiles plantadas a propósito	CUMPLE	frontend/review-fixtures/weak-screens/ (fuera de src, nunca se construyen).
El revisor las detecta todas; registrar los ajustes	CUMPLE	El revisor dio FAIL a las cinco y nombró cada defecto; npm run review:fixtures atrapa 5/5 con script. Registrado en el log. Conviene que usted lo repita antes del check-in.
Opcional: cuarta spec (cumplimiento o UTM)	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
axe en pruebas de componente + pasada manual por teclado	PARCIAL	axe en los 3 componentes (src/shared/test/axe.ts) y en e2e. La pasada manual por teclado la debe hacer usted.
Generación y revisión como un solo paso	CUMPLE	Los pasos 9 y 10 del skill llaman al revisor y al log.
Opcional: comparar historias con el lenguaje de diseño	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
Chequeo de usabilidad de 15 minutos con un colega	LO HACE USTED	Guion y tabla listos en docs/learning-plan/USABILITY_CHECK.md.

Semana 3 (2 al 6 de noviembre): hooks, MCP y plugins

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Hook: lint, type check y pruebas afectadas tras cada edición	CUMPLE	.claude/hooks/format.mjs + verify.mjs (vue-tsc, vitest related, screen-lint); probado en tools/hooks.spec.ts.

Hook: bloquear edición de archivos de entorno y secretos	CUMPLE	guard-files.mjs (.env, claves, certificados, credenciales, .npmrc, lockfiles); probado en hooks.spec.ts.
Playwright MCP conectado, e2e redactados con él y revisados a mano	PARCIAL	.mcp.json con @playwright/mcp@0.0.83 fijado. Los e2e (84 pruebas) se escribieron a mano, no con el MCP: falta una pasada con el MCP y registrar los localizadores rechazados.
Lista de 2.000 filas con presupuesto de rendimiento que rompe el build	CUMPLE	perf-budget.json, e2e/perf.spec.ts (nodos DOM, filas, bytes, tiempos) y npm run budget (bundle 77,4 kB de 100). Se usó prueba de tiempos en lugar de Lighthouse CI.
Opcional: endpoint Laravel con resultado parcial	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
Plugin con skill, revisor y hooks; instalar en sandbox limpio; convenciones en un skill	CUMPLE	plugins/stream-frontend-kit; claude plugin validate --strict pasa; instalado en un directorio de configuración vacío y listado con 2 skills, 1 agente, 2 hooks y 1 MCP.
CI: lint, tipos, unit, Playwright con axe y presupuesto en cada push	PARCIAL	.github/workflows/ci.yml escrito y con YAML válido, pero no se ha ejecutado en GitHub.
Resumen de una página del setup	CUMPLE	docs/learning-plan/SETUP_SUMMARY.md.

Durante todo el ejercicio: revisión de la salida de la IA

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Conformidad con el lenguaje de diseño	CUMPLE	Solo tokens y componentes Ds*; screen-lint y revisor.
Defectos sembrados	CUMPLE	Se quitaron 4 salvaguardas a propósito y las pruebas fallaron en cada caso; código restaurado (ver log).
Accesibilidad: axe en cada componente y flujo + pasada manual	PARCIAL	axe en ambos temas, tras fallo parcial y a 320 px, sin violaciones. Falta la pasada manual.
Estados y trazabilidad (criterio a prueba, estado a historia)	CUMPLE	npm run traceability: 48 criterios y 18 estados cubiertos.
Seguridad: sin v-html, sin secretos en el bundle, nada confiado sin leer	CUMPLE	vue/no-v-html como error, pruebas de texto plano, hook de secretos, revisión independiente.
Log de revisión con al menos un artefacto rechazado por semana	PARCIAL	Semana 1 cubierta; añada entradas de las semanas 2 y 3 al trabajar.

Qué se encontró y corrigió al verificar

Las pruebas y el revisor independiente destaparon defectos reales que se corrigieron, cada uno con criterio y prueba nuevos: desborde horizontal a 320 px, pérdida de foco al filtrar o ordenar la lista, botón Aprobar activo tras el resultado con fallos duplicados, placeholders mal formados dados por válidos. El detalle está en docs/learning-plan/REVIEW_LOG.md.

> **Antes de la demo:** use Node 26 (`nvm use` en frontend/); con Node 20, que es el que está primero en su PATH, las pruebas de Vitest no corren. Levante backend (`php artisan serve`), frontend (`npm run dev`) y Storybook (`npm run storybook`); las pantallas del plan están en /lab y solo existen con el servidor de desarrollo.