Reporte de cumplimiento: plan de aprendizaje de Claude

Sr. Web Developer, AdVise I Aplicación Stream I Verificado el 20 de octubre de 2026 en Node 26

29	4	5	3	1	42
Cumple	Parcial	Lo hace usted	No hecho (opcional)	Fuera de alcance	Puntos en total

Resultados verificados: npm run check en verde (tipos, lint con reglas de accesibilidad, 520 pruebas unitarias, licencias, trazabilidad); 82 pruebas de backend, Pint y PHPStan; 99 pruebas e2e con Playwright y axe en tema claro y oscuro, a 320 px y con presupuesto de rendimiento; build, presupuesto de bundle y Storybook compilan; el plugin valida en modo estricto y se instaló en una configuración vacía. **No verificado:** todo lo que depende de una persona (licencia, Construct, usabilidad con un colega, pasada manual por teclado, MCP de Playwright en vivo).

Semana 1 (19 al 23 de octubre): fundamentos y skills

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Claude Code funciona con la licencia de Gorilla Logic	LO HACE USTED	Requiere iniciar sesión con su licencia; no se puede comprobar desde aquí.
Sandbox: Vue 3 + TS, Vite, Router, Pinia, Vitest + VTU, ESLint, Storybook, Playwright	CUMPLE	frontend/package.json; npm run check en verde (60 archivos, 520 pruebas).
ESLint con reglas de accesibilidad de Vue	CUMPLE	eslint-plugin-vuejs-accessibility (MIT, instalado con su aprobación) sobre eslint-plugin-vue, más vue/no-v-html como error y axe en pruebas unitarias, Storybook y e2e.
Mock API con 5 comportamientos (preview con retenidos, apply con fallo parcial, campo bloqueado, lista de 2.000 filas, rate limit)	CUMPLE	frontend/lab-api/handler.ts con 15 pruebas; el plugin de Vite lo sirve en /api/lab.
Shell de la aplicación: rutas, sign-in simulado, cliente API tipado, estados loading/empty/error	CUMPLE	Ya existía: src/app, src/shared/api/client.ts, src/features/auth.
Lenguaje de diseño: tokens + 4 componentes base con sus estados	CUMPLE	frontend/tokens/tokens.json y 14 componentes Ds* con historias en Storybook.
Plan mode y permisos hasta saber cuándo pregunta Claude	LO HACE USTED	Práctica personal (/permissions, Shift+Tab).
CLAUDE.md con las convenciones del plan	CUMPLE	CLAUDE.md actualizado: tokens, estados, fallo parcial, teclado, una prueba por criterio, sin v-html, sin cuentas reales.
Skill que convierte un spec en componente, estados, prueba por criterio e historia por estado	CUMPLE	.claude/skills/screen-from-spec; la trazabilidad se verifica con npm run traceability.

Criterios de aceptación escritos antes de correr el skill	LO HACE USTED	Aún no hay tickets, así que quedan pendientes. Los specs de docs/specs/ (63 criterios) son borradores ilustrativos de ejemplo, no criterios de un ticket.
Skill ejecutado en los 2 specs (lote de 300 con 12 fallos reintentables; plantilla de 30 caracteres)	CUMPLE	/lab/bulk y /lab/template, con componentes, pruebas e historias.
Opcional: lista de 2.000 filas con filtros, orden, estado y edición bloqueada	CUMPLE	/lab/rows: paginación, filtro y orden en servidor; edición en línea con rechazo 423 y razón.
Revisar todo y empezar el log de revisión	CUMPLE	docs/learning-plan/REVIEW_LOG.md con 15 entradas (a las que se suman los ajustes de esta ronda en el historial de git).
Asistir al walkthrough de Construct	LO HACE USTED	Pendiente: aún no tiene acceso a Construct.

Semana 2 (26 al 30 de octubre): subagentes

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Subagente revisor de solo lectura	CUMPLE	.claude/agents/screen-reviewer.md (herramientas: Read, Glob, Grep, Bash).
Cinco pantallas débiles plantadas a propósito	CUMPLE	frontend/review-fixtures/weak-screens/ (fuera de src, nunca se construyen).
El revisor las detecta todas; registrar los ajustes	CUMPLE	El revisor dio FAIL a las cinco y nombró cada defecto; npm run review:fixtures atrapa 5/5 con script. Registrado en el log. Conviene que usted lo repita antes del check-in.
Opcional: cuarta spec (cumplimiento o UTM)	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
axe en pruebas de componente + pasada manual por teclado	PARCIAL	axe en los 3 componentes (src/shared/test/axe.ts) y en e2e. La pasada manual por teclado la debe hacer usted.
Generación y revisión como un solo paso	CUMPLE	Los pasos 9 y 10 del skill llaman al revisor y al log.
Opcional: comparar historias con el lenguaje de diseño	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
Chequeo de usabilidad de 15 minutos con un colega	LO HACE USTED	Guion y tabla listos en docs/learning-plan/USABILITY_CHECK.md.

Semana 3 (2 al 6 de noviembre): hooks, MCP y plugins

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente

Hook: lint, type check y pruebas afectadas tras cada edición	CUMPLE	.claude/hooks/format.mjs + verify.mjs (vue-tsc, vitest related, screen-lint); probado en tools/hooks.spec.ts.
Hook: bloquear edición de archivos de entorno y secretos	CUMPLE	guard-files.mjs (.env, claves, certificados, credenciales, .npmrc, lockfiles); probado en hooks.spec.ts.
Playwright MCP conectado, e2e redactados con él y revisados a mano	PARCIAL	.mcp.json con @playwright/mcp@0.0.83 fijado. Los e2e (84 pruebas) se escribieron a mano, no con el MCP: falta una pasada con el MCP y registrar los localizadores rechazados.
Lista de 2.000 filas con presupuesto de rendimiento que rompe el build	CUMPLE	perf-budget.json, e2e/perf.spec.ts (nodos DOM, filas, bytes, tiempos) y npm run budget (bundle 77,4 kB de 100). Se usó prueba de tiempos en lugar de Lighthouse CI.
Opcional: endpoint Laravel con resultado parcial	NO HECHO	Opcional; no se hizo.
Plugin con skill, revisor y hooks; instalar en sandbox limpio; convenciones en un skill	CUMPLE	plugins/stream-frontend-kit; claude plugin validate --strict pasa; instalado en un directorio de configuración vacío y listado con 2 skills, 1 agente, 2 hooks y 1 MCP.
CI: lint, tipos, unit, Playwright con axe y presupuesto en cada push	FUERA DE ALCANCE	Decisión suya: no va en esta app demo; se eliminó el workflow. Todo corre en local con npm run check, npm run e2e y npm run build && npm run budget.
Resumen de una página del setup	CUMPLE	docs/learning-plan/SETUP_SUMMARY.md.

Ajustes pedidos después (AdVise, UX y demo)

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Integrar flujos de las capturas de AdVise y de los criterios del MVP	CUMPLE	Asistente Deploy a playbook en /lab/deploy: rulebook OEM, cuentas retenidas por falta de presupuesto de Salesforce o por sobrepasar el sobre aprobado, vista previa que no escribe, una aprobación, reintento de fallos y recibos del changelog. Spec, 14 pruebas, historias y e2e.
Campaigns y Sandbox unificadas, con CRUD	CUMPLE	Una sola página con pestañas por proveedor (Google Ads, Meta Ads) y una tabla con columna Source (Live o Simulated). Simuladas: crear, editar (pestaña Settings) y borrar con confirmación; backend PATCH y DELETE con pruebas. Las campañas Live solo cambian por aprobación y no se pueden borrar.

Organizar el contenido con pestañas y acordeones en lugar de apilarlo	CUMPLE	DsTabs y DsAccordion en el design system; pestañas en Campaigns, en el detalle (Metrics, Structure, Settings) y en la vista previa masiva (Changes to apply, Held); acordeones en estructura y guía de plataforma. La pestaña vive en la URL.
Regla de UI/UX en la carpeta de rules	CUMPLE	.claude/rules/ux-information-design.md (arquitectura de la información, divulgación progresiva y heurísticas de Nielsen) y docs/standards/ux.md; el revisor y el skill design-language la aplican.
Carpeta de prompts con mockups para la demo	CUMPLE	prompts/: una carpeta por agente, skill, hook, MCP y plugin, con el prompt, los comandos, lo esperado y cómo reiniciar; tres mockups (resumen de cuenta, línea de tiempo del changelog, reglas de cumplimiento OEM) y reset-demo.sh.
Repositorio demo-stream en GitHub con commits semánticos en main	CUMPLE	https://github.com/vanessaaristizabal-gl/demo-stream, rama main, mensajes en inglés con tipo(alcance) y cuerpo explicativo.

Durante todo el ejercicio: revisión de la salida de la IA

Requisito del documento	Estado	Evidencia o pendiente
Conformidad con el lenguaje de diseño	CUMPLE	Solo tokens y componentes Ds*; screen-lint y revisor.
Defectos sembrados	CUMPLE	Se quitaron 4 salvaguardas a propósito y las pruebas fallaron en cada caso; código restaurado (ver log).
Accesibilidad: axe en cada componente y flujo + pasada manual	PARCIAL	axe en ambos temas, tras fallo parcial y a 320 px, sin violaciones. Falta la pasada manual.
Estados y trazabilidad (criterio a prueba, estado a historia)	CUMPLE	npm run traceability: 63 criterios y 24 estados cubiertos.
Seguridad: sin v-html, sin secretos en el bundle, nada confiado sin leer	CUMPLE	vue/no-v-html como error, pruebas de texto plano, hook de secretos, revisión independiente.
Log de revisión con al menos un artefacto rechazado por semana	PARCIAL	Semana 1 cubierta; añada entradas de las semanas 2 y 3 al trabajar.

Qué se encontró y corrigió al verificar

Las pruebas y el revisor independiente destaparon defectos reales que se corrigieron, cada uno con criterio y prueba nuevos: desborde horizontal a 320 px, pérdida de foco al filtrar o ordenar la lista, botón Aprobar activo tras el resultado con fallos duplicados, placeholders mal formados dados por válidos. El detalle está en docs/learning-plan/REVIEW_LOG.md.

> **Antes de la demo:** use Node 26 (`nvm use` en frontend/); con Node 20, que es el que está primero en su PATH, las pruebas de Vitest no corren. Levante backend (`php artisan serve`), frontend (`npm run dev`) y Storybook (`npm run storybook`); las pantallas del plan están en /lab y solo existen con el servidor de desarrollo.